



Parc Adula

Progetto di parco nazionale

Comunicato stampa: Programma attività primo semestre 2010

Roveredo, 5 febbraio 2010

Di seguito rendiamo note le principali attività del primo semestre 2010:

8 gennaio: una delegazione dell'Associazione Parc Adula ha consegnato all'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) ad Ittingen il Piano di Gestione contenente la dettagliata descrizione del territorio del Parco, come pure indicazioni relative all'organizzazione, la pianificazione e il finanziamento previsti nella fase d'istituzione

21 gennaio: l'UFAM ha confermato la ricezione del Piano di Gestione e della relativa domanda di contributo finanziario

25 gennaio: il Gruppo Operativo dell'Associazione Parc Adula ha discusso la revisione parziale degli statuti e preparato una prima bozza di testo

8 febbraio: l'UFAM comunicherà la propria decisione formale circa l'accettazione della domanda e richiederà eventuali documenti supplementari

9 febbraio - metà marzo: completamento del Piano di Gestione secondo le richieste dell'UFAM

1 - 31 marzo: procedura di consultazione dei nuovi statuti con i Comuni e le Regioni coinvolte

15 marzo: invio del Piano di Gestione completato all'UFAM

14 - 17 giugno: visita di valutazione dell'UFAM nel territorio del Parco che, ricordiamo, coinvolge due Cantoni (Ticino e Grigioni) e cinque Regioni (Tre Valli, Mesolcina, Calanca, Surselva e regio Viamala)

fine giugno (settimana 25): Assemblea ordinaria dell'Associazione Parc Adula, durante la quale è prevista la designazione degli organi dell'associazione per il biennio 2010/2011 e l'approvazione dei nuovi statuti

Il Gruppo Operativo Parc Adula.

Contatti: Martin Hilfiker
Coordinatore del progetto
Tel. +41 (0)91 820 45 47

Fabrizio Keller
Presidente Gruppo operativo
Tel. +41 (0)91 820 30 00

www.parcadula.ch
info@parcadula.ch